



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÎRE

mun. Chișinău

din 11.10.2012

Nr. 41

### privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea portabilității numerelor telefonice în Republica Moldova

#### *În temeiul:*

- art.9 alin. (1) lit. a), u), art.10 lit. a), art. 63, 65 din Legea comunicațiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155)
- pct.15 lit.b) din Regulamentul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.905 din 28.07.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917)

#### *În conformitate cu:*

- Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor, nr.34 din 01.12.2011, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.16 - 18, art.58)

#### *Întru realizarea:*

- Programului de implementare a portabilității numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr. 52 din 30.06.2011 (Monitorul Oficial, 2011, nr.118-121, art.918)

### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Planul de acțiuni pentru implementarea portabilității numerelor în Republica Moldova conform Anexei 1.
2. Se instituie Grupul de lucru pentru monitorizarea și controlul implementării portabilității numerelor în Republica Moldova conform Anexei 2.
3. Toți furnizorii cu obligații de implementare a portabilității numerelor vor prezenta către ANRCETI, în termenele stabilite, informații vizând realizarea Planului de acțiuni prevăzut la pct.1 al prezentei hotărâri.

4. Grupul de lucru permanent, va monitoriza și controla realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni, va întocmi, în baza informației prezentate de către furnizori, și va prezenta ANRCETI rapoartele de monitorizare în termenele stabilite în Anexa nr.1 al prezentei hotărâri.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe pagina de Internet a ANRCETI.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Sergiu SÎTNIC**

**Membrii Consiliului de Administrație**

**Ion POCHIN**

**Iurie URSU**

**Anexa 1**  
la Hotărârea Consiliului de Administrație a  
Agenției Naționale pentru Reglementare în  
Comunicații Electronice și Tehnologia Informației  
nr.     din \_\_\_\_\_

**PLANUL DE ACȚIUNI**  
**pentru implementarea portabilității numerelor telefonice în Republica Moldova**

Nr. d/or.	Acțiunea	Termenul limită de realizare a acțiunii	Responsabili
<b>1.</b>	<p>Elaborarea și aprobarea condițiilor tehnice și comerciale de implementare și realizare a portabilității numerelor</p> <p><i>Prezentarea informației vizînd realizarea acestei acțiuni de către furnizorul pe care îl reprezintă (în continuare prezentarea informației)</i></p> <p><i>Întocmirea raportului privind realizarea acestei acțiuni (în continuare întocmirea raportului)</i></p>	<p>25.12.2012</p> <p>25-31.12.2012</p> <p>15.01 2013</p>	<p>Administratorul Bazei de date centralizate (BDC) Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie fixă și mobilă ANRCETI</p> <p>Grupul de lucru pentru monitorizarea și controlul implementării portabilității numerelor (Grupul de lucru)</p> <p>ANRCETI</p>
<b>2.</b>	<p>Operarea modificărilor în rețelele publice de telefonie mobilă</p> <p><i>Prezentarea informației</i></p> <p><i>Întocmirea raportului</i></p>	<p>25.04.2013</p> <p>27.04.2013</p> <p>30.04.2013</p>	<p>Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie mobilă</p> <p>Grupul de lucru</p> <p>ANRCETI</p>
<b>3.</b>	<p>Semnarea contractelor între furnizorii de telefonie mobilă și administratorul BDC</p> <p><i>Prezentarea informației</i></p>	<p>15.04.2013</p> <p>19.04.2013</p>	<p>Administratorul BDC Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie mobilă</p> <p>Grupul de lucru</p>

	<i>Întocmirea raportului</i>	25.04.2013	ANRCETI
4.	Semnarea contractelor între furnizorii de telefonie fixă și administratorul BDC	22.04.2013	Administratorul BDC Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie fixă
	<i>Prezentarea informației</i>	24.04.2013	Grupul de lucru
	<i>Întocmirea raportului</i>	25.04.2013	ANRCETI
5.	Organizarea și testarea BDC	25.04.2013	Administratorul BDC
	<i>Prezentarea informației</i>	27.04.2013	Grupul de lucru
	<i>Întocmirea raportului</i>	30.04.2013	ANRCETI
6.	Lansarea tehnică a portabilității numerelor în rețelele publice de telefonie mobile	01.05.2013	Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie mobilă Administratorul BDC
	<i>Prezentarea informației</i>	03.05.2013	Grupul de lucru
	<i>Întocmirea raportului</i>	10.05.2013	ANRCETI
6'.	Lansarea comercială a portabilității numerelor în rețelele publice de telefonie mobilă	01.07.2013	Administratorul Bazei de date centralizate; Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie mobilă
7.	Operarea modificărilor în rețelele publice de telefonie fixă	25.07.2013	Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie fixă
	<i>Prezentarea informației</i>	29.07.2013	Grupul de lucru
	<i>Întocmirea raportului</i>	05.08.2013	ANRCETI
8.	Ajustarea și testarea BDC pentru implementarea portabilității numerelor în rețelele publice de telefonie fixă	25.07.2013	Administratorul BDC
	<i>Prezentarea informației</i>	29.07.2013	Grupul de lucru
	<i>Întocmirea raportului</i>	05.08.2013	ANRCETI
9.	Implementarea portabilității numerelor în rețelele publice de telefonie fixă	31.07.2013	Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie fixă
		05.08.2013	

	<i>Prezentarea informației</i> <i>Întocmirea raportului</i>	15.08.2013	Grupul de lucru ANRCETI
<b>10.</b>	Întocmirea și publicarea rapoartelor trimestriale privind analiza progresului în implementare a Programului de implementare a portabilității numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013, dificultățile întâmpinate și modalități de depășire a problemelor apărute	15.01.2013 15.04.2013 15.07.2013 15.09.2013	Grupul de lucru ANRCETI
<b>11.</b>	Evaluarea impactului implementării Programului de implementare a portabilității numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013	15.10.2013	Grupul de lucru ANRCETI
<b>12.</b>	Întocmirea și publicarea raportului final privind evaluarea impactului implementării Programului de implementare a portabilității numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013	30.10.2013	Grupul de lucru ANRCETI

*[Tabelul modificat prin Hot. ANRCETI nr.17 din 09.04.2013]*

**Grupul de lucru pentru monitorizarea și controlul implementării portabilității  
numerelor în Republica Moldova**

<b>Președinte:</b>	Sergiu SÎTNIC	director, ANRCETI
<b>Membri:</b>	Ala BAIDAUZ	șef Direcție Reglementare Tehnică și Standardizare (DRTS), ANRCETI
	Victor TĂNASE	șef adjunct DRTS, ANRCETI
	Sergiu FRIPTULEAC	șef adjunct Direcția Autorizare și Control (DAC), ANRCETI
	Nicolae ȘALARI	specialist principal, DAC, ANRCETI
	Iurie GASNAȘ	specialist principal, Serviciu Juridic, ANRCETI
	Iurie BULGARI	Administrator, ÎCS „NP BASE”
	Andrei SMOLIN	Manager Proiecte Dezvoltarea Afacerii, Î.M. „Orange Moldova” S.A.
	Lilian PLATON	șef Secție Analiză, Monitorizare și Elaborarea Cadrului Normativ Intern, S.A. „Moldtelecom”
	Natalia MIHALACHE	șef Secție Juridică, S.A. „Moldcell”
	Alexandra MORARU	„Metical” SRL
	Radu CIOBANU	Marketolog, „Voip Soluție” SRL
	Viaceslav CARP	„Norma Telecom” SRL
	Vadim FABIANSCHIISC	„Optimtel” SRL
	Alexei CEBAN	„Dănis” SRL
	Filip LÎCOV	Director, „ITSC Int” SRL
	Alexandru BALABAN	Șef Secție Sisteme Informaționale, Î.S. „CTS”
	Armen TSITSINOVSKII	Director, SRL „Arax Impex”
	Alexandra CIUBUC	Manager Produse, NGN, SRL „Starnet”
	Victor PETRICENCO	Director, SRL „Sortel”
	Andrei MOSCVIN	Director, SRL „Cartel-Sistem”
	Vladimir BEZUGLII	Director tehnic, SC „Rapid Link” SRL
	Sergiu SLIVINSKI	SRL „AltNet Sales”
	Sergiu PAȘA	Jurist, ÎM „Sun Communications” SRL
	Victor GUZUN	IT Manager „Eurostock”
<b>Secretar:</b>	Cristina Ghetlan	specialist principal DRTS, ANRCETI