



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÎRE

mun. Chișinău

din _____ 2012

Nr. _____

privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea portabilității numerelor telefonice în Republica Moldova

În temeiul:

- art.9 alin. (1) lit. a), u), art.10 lit. a), art. 63, 65 din Legea comunicațiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155)
- pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.905 din 28.07.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917)

În conformitate cu:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor, nr.34 din 01.12.2011, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.16 - 18, art.58)

Întru realizarea:

- Programului de implementare a portabilității numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr. 52 din 30.06.2011 (Monitorul Oficial, 2011, nr.118-121, art.918)

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Planul de acțiuni pentru implementarea portabilității numerelor în Republica Moldova conform Anexei 1.
2. Se instituie Grupul de lucru pentru monitorizarea și controlul implementării portabilității numerelor în Republica Moldova conform Anexei 2.
3. Toți furnizorii cu obligații de implementare a portabilității numerelor vor prezenta către ANRCETI, în termenele stabilite, informații vizând realizarea Planului de acțiuni prevăzut la pct.1 al prezentei hotărâri.

4. Grupul de lucru permanent, va monitoriza și controla, realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni, va întocmi, în baza informației prezentate de către furnizori, și va prezenta ANRCETI rapoartele de monitorizare în termenele stabilite în Anexa nr.1 al prezentei hotărâri.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe pagina de Internet a ANRCETI.

Președintele Consiliului de Administrație

Sergiu SÎTNIC

Membrii Consiliului de Administrație

Ion POCHIN

Iurie URSU

Anexa 1
la Hotărârea Consiliului de Administrație a
Agenției Naționale pentru Reglementare în
Comunicații Electronice și Tehnologia Informației
nr. _ din _____

PLANUL DE ACȚIUNI
pentru implementarea portabilității numerelor telefonice în Republica Moldova

Nr. d/or.	Acțiunea	Termenul limită de realizare a acțiunii	Responsabili
1.	Elaborarea și aprobarea condițiilor tehnice și comerciale de implementare și realizare a portabilității numerelor <i>Prezentarea informației și întocmirea raportului privind realizarea acestei acțiuni</i>	23.11.2012 23.11-30.11.2012	Administratorul Bazei de date centralizate (BDC) Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie fixă și mobilă ANRCETI Grupul de lucru pentru monitorizarea și controlul implementării portabilității numerelor (Grupul de lucru)
2.	Operarea modificărilor în rețelele publice de telefonie mobilă <i>Prezentarea informației și întocmirea raportului privind realizarea acestei acțiuni</i>	25.03.2013 25-28.03.2013	Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie mobilă Grupul de lucru
3.	Derularea campaniei de informare a utilizatorilor de telefonie mobilă privind implementarea portabilității numerelor, inclusiv cu realizarea ghidurilor de informare a utilizatorilor <i>Prezentarea informației și întocmirea raportului privind realizarea acestei acțiuni</i>	01.02.2013–31.03.2013 30.01.2013 28.02.2013 03.04.2013	Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie mobilă ANRCETI Grupul de lucru
4.	Negocierea și semnarea contractelor între furnizorii de telefonie mobilă și administratorul BDC Negocierea și semnarea contractelor între furnizorii de telefonie fixă și	01.02.2013 01.04.2013	Administratorul BDC Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie mobilă și fixă

	administratorul BDC <i>Prezentarea informației și întocmirea raportului privind realizarea acestei acțiuni</i>	11-15.02.2012 10-15. 04.2013	Grupul de lucru
5.	Organizarea și testarea BDC <i>Prezentarea informației și întocmirea raportului privind realizarea acestei acțiuni</i>	15.03.2013 22-25.03.2013	Administratorul BDC Grupul de lucru
6.	Implementarea portabilității numerelor în rețelele publice de telefonie mobilă <i>Prezentarea informației și întocmirea raportului privind realizarea acestei acțiuni</i>	01.04.2013 01-05.04.2013	Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie mobilă Administratorul BDC Grupul de lucru
7.	Operarea modificărilor în rețelele publice de telefonie fixă <i>Prezentarea informației și întocmirea raportului privind realizarea acestei acțiuni</i>	25.07.2013 25-29.07.2013	Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie fixă Grupul de lucru
8.	Ajustarea și testarea BDC pentru implementarea portabilității numerelor în rețelele publice de telefonie fixă <i>Prezentarea informației și întocmirea raportului privind realizarea acestei acțiuni</i>	25.07.2013 25-29.07.2013	Administratorul BDC Grupul de lucru
9.	Implementarea portabilității numerelor în rețelele publice de telefonie fixă <i>Prezentarea informației și întocmirea raportului privind realizarea acestei acțiuni</i>	31.07.2013 31.07-05.08.2013	Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie fixă Grupul de lucru
10.	Derularea campaniei de informare a utilizatorilor de telefonie fixă privind implementarea portabilității numerelor, inclusiv cu realizarea ghidurilor de informare a utilizatorilor	01.05.2013 – 31.07.2013 31.05.2013	ANRCETI Furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie fixă

	<i>Prezentarea informației și întocmirea raportului privind realizarea acestei acțiuni</i>	28.06.2013 01.08.2013	Grupul de lucru
11.	Întocmirea și publicarea rapoartelor trimestriale privind analiza progresului în implementare a Programului de implementare a portabilității numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013, dificultățile întâmpinate și modalități de depășire a problemelor apărute	15.10.2012 15.01.2013 15.04.2013 15.07.2013 15.08.2013	Grupul de lucru ANRCETI
12.	Evaluarea impactului implementării Programului de implementare a portabilității numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013	15.09.2013	Grupul de lucru
13.	Întocmirea și publicarea raportului final privind evaluarea impactului implementării Programului de implementare a portabilității numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013	15.10.2013	Grupul de lucru ANRCETI

**Grupul de lucru pentru monitorizarea și controlul implementării portabilității
numerelor în Republica Moldova**

Președinte: Sergiu SÎTNIC	director, ANRCETI
Membri:	
Ala BAIDAUZ	șef Direcție Reglementare Tehnică și Standardizare (DRTS), ANRCETI
Victor TĂNASE	șef adjunct DRTS, ANRCETI
Sergiu FRIPTULEAC	șef adjunct Direcția Autorizare și Control (DAC), ANRCETI
Nicolae ȘALARI	specialist principal, DAC, ANRCETI
Iurie GASNAȘ	specialist principal, Serviciu Juridic, ANRCETI
Iurie BULGARI	Administrator, ÎCS „NP BASE”
Andrei SMOLIN	Manager Proiecte Dezvoltarea Afacerii, Î.M. „Orange Moldova” S.A.
Lilian PLATON	șef Secție Analiză, Monitorizare și Elaborare a Cadrului Normativ Intern, S.A. „Moldtelecom”
Natalia MIHALACHE	șef Secție Juridică, S.A. „Moldcell”
Alexandra MORARU	„Metical” SRL
Radu CIOBANU	Marketolog, „Voip Soluție” SRL
Viaceslav CARP	„Norma Telecom” SRL
Vadim FABIANSCHIISC	„Optimtel” SRL
Alexei CEBAN	„Dănis” SRL
Filip LÎCOV	Director, „ITSC Int” SRL
Alexandru BALABAN	Șef Secție Sisteme Informaționale, Î.S. „CTS”
Armen TSITSINOVSKII	Director, SRL „Arax Impex”
Alexandra CIUBUC	Manager Produse, NGN, SRL „Starnet”
Victor PETRICENCO	Director, SRL „Sortel”
Andrei MOSCVIN	Director, SRL „Cartel-Sistem”
Vladimir BEZUGLII	Director tehnic, SC „Rapid Link” SRL
Sergiu SLIVINSKI	SRL „AltNet Sales”
Sergiu PAȘA	Jurist, ÎM „Sun Communications” SRL
Victor GUZUN	IT Manager, „Eurostock”
Secretar:	Cristina Ghetlan specialist principal DRTS, ANRCETI